В план капитального ремонта электросетевого хозяйства г. Барнаула на 2020 год (октябрь) были внесены следующие изменения:

1. Ремонт ТП 1594 выполнен в июне.

2. Ремонт ВЛ-10 кВ №РП13-11А перенесен с сентября на октябрь.

