

Информация о внесении изменений в план капитального ремонта:

В план капитального ремонта электросетевого хозяйства г. Барнаула на **2024 год (апрель)** были внесены следующие изменения:

1. Ремонт ТП 609 перенесен с апреля на сентябрь, взамен включен ремонт ТП 577 (перенос с мая), ТП 1410 (перенос с июня), ТП 483 (перенос с августа).
2. Ремонт ТП 13 выполнен в 2023 г, взамен включен ремонт ТП 164 (перенос с 2023 г).
3. Ремонт ТП 540, ТП 1847 выполнен в марте, взамен включен ремонт ТП 828 (перенос с марта).
4. Ремонт ТП 505 перенесен с февраля на апрель.

Начальник ПТО



Н.С. Райда