

Информация о внесении изменений в план капитального ремонта:

В план капитального ремонта основного оборудования ООО «Барнаульская сетевая компания» на **2025 год (июнь)** были внесены следующие изменения:

1. Ремонт ТП 96, ТП 1745 перенесен с июня на август, взамен включен ремонт ТП 590 (перенос с мая), ТП 889 (перенос с сентября) и ТП 611 (перенос с ноября).
2. Дополнительно включен в план ремонт РП 26 (яч.1), ВЛ-10 кВ №РП13-21, ВЛ-6 кВ №РП38-8 и ВЛ-0,4 кВ от ТП 728.

Начальник ПТО



Р.В. Карпов