

Согласовано:

Заместитель главы администрации города

А.И. Алексеенко

2018 г.



Утверждаю:

Глава администрации города

С.И. Дугин

2018 г.



ПЛАН-ГРАФИК

капитального ремонта

электросетевого хозяйства г.Барнаула на 2019 год

ПЛАН-ГРАФИК
капитального ремонта основного оборудования
ООО «Барнаульская сетевая компания» на 2019 год

№ пп	Наименование объекта	Ед. изм	Коли- чество	Месяцы выполнения работ / количество														
				I	II	III	I кв	IV	V	VI	2 кв	VII	VIII	IX	3 кв	X	XI	XII
1 сетевой район																		
1.	ВЛ-6; 10 кВ																	
	1. №РП26 – 20 ул.Ляпидевского,1а	км.	4,5										4,5					
	Итого:	км.	4,5				-					4,5		4,5				-
2.	ВЛ-0,4 кВ																	
	1. ТП-48 ул.Промышленная,39в	км.	2,82	2,82														
	2. ТП-67 ул.Челюскинцев,5а	-/-	6,44					6,44										
	3. ТП-546 тракт Змеиногорский,38б	-/-	1,9						1,9									
	4. ТП-59 ул.Лениногорская,38а	-/-	3,75							3,75								
	5. ТП-98 ул.Тачалова,214а	-/-	4,3									4,3						
	6. ТП-19 ул.Аванесова,36а	-/-	9,4										9,4					
	7. ТП-769 ул.Центральная,224а с.Лебяжье	-/-	1,2											1,2				
	8. ТП-215 ул.Смоляная,46а	-/-	4,2												4,2			
	9. ТП-441 ул.Аванесова,133а	-/-	1,54													1,54		
	10. ТП-61 ул.Выставочный взвоз,11а	-/-	0,95														0,95	
	Итого:	км.	36,5	-	2,82	-	2,82	6,44	1,9	3,75	12,1	4,3	9,4	1,2	14,9	4,2	1,54	0,95
3.	КЛ-6; 10 кВ	км.	-															

№	Наименование объекта	ед.	колич.	I	II	III	I кв	IV	V	VI	2 кв	VII	VIII	IX	3 кв	X	XI	XII	4 кв
4.	КЛ-0,4 кв																		
	1. ТП 646 просп. Социалистический, 76г – ул. Димитрова, 85а	км.	0,15							0,15									
	Итого:	км.	0,15				-			0,15	0,15				-				-
5.	Восстановление КЛ																		
	1. монтаж соединительных муфт	шт.	240	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60
	2. замена кабеля	км.	1,8	0,15	0,15	0,15	0,45	0,15	0,15	0,15	0,45	0,15	0,15	0,15	0,45	0,15	0,15	0,15	0,45
	3. замена концевых заделок	шт.	120	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30
6.	Эл. оборудование ТП																		
	1. ТП-621 ул. Туристов, 21, ТП-1182 пр-д. Ангарский, 57б	шт.	2	2															
	2. ТП-474 ул. Куйбышева, 6б, ТП-562 тракт Змеиногорский, 73ж, ТП-699 ул. Мусорского, 30а, ТП-739 ул. Чайковского, 27а	-//-	4		4														
	3. ТП-1074 ул. Пароводная, 23а, ТП-1076 ул. Лермонтова, 10а	-//-	2			2													
	4. ТП-20 пер. Присягина, 87а, ТП-65 ул. Школьная, 60а с. Лебяжье, ТП-769 ул. Центральная, 224а с. Лебяжье	-//-	3					3											
	5. ТП-512 ул. Анатолия, 66а, ТП-566 ул. Кутузова, 16в, ТП-944 ул. Партизанская, 114а, ТП-947 ул. Силикатная,	-//-	6						6										

№	Наименование объекта	ед.	колич.	I	II	III	1 кв	IV	V	VI	2 кв	VII	VIII	IX	3 кв	X	XI	XII	4 кв
3.	КЛ-6; 10 кВ 1. ТП 453 ул.Телефонная,48в – ТП 454 ул.Исакова,113ж 2. РП 10 ул.Северозападная,163в – ТП 455 ул.Исакова,126а	км.	0,25						0,25										
	Итого:	км.	0,55				-		0,25	0,3	0,55				-				-
4.	КЛ-0,4 кВ	км.	-																
5.	Восстановление КЛ 1. монтаж соединительных муфт 2. замена кабеля 3. замена концевых заделок	шт. км. шт.	240 2,4 120	20 0,2 10	20 0,2 10	20 0,2 10	60 0,6 30	20 0,2 10	20 0,2 10	20 0,2 10	60 0,6 30	20 0,2 10	20 0,2 10	20 0,2 10	60 0,6 30	20 0,2 10	20 0,2 10	20 0,2 10	60 0,6 30
6.	Эл. оборудование ТП 1. ТП-145 ул.Смирнова,100б, ТП-146 ул.Сухова,49б, ТП-186 ул.Титова,7а, ТП-200 ул.Фурманова,42а, ТП-315 ул.Станционная,79а, ТП-425 просп.Социалистический,128д 2. ТП-176 ул.Деповская,18, ТП-182 ул.Червонная,8в, ТП-187 ул.Кулагина,4а, ТП-225 ул.Союза Республик,21б, ТП-282 ул.Тимуровская,70а, ТП-369 ул.Глушкова,24а 3. ТП-127 ул.Чегловова,6б, ТП-144 ул.1-я	шт. -//- -//-	6 6 6	6	6	6													

№	Наименование объекта	ед.	колич.	I	II	III	1 кв	IV	V	VI	2 кв	VII	VIII	IX	3 кв	X	XI	XII	4 кв
	5. ТП-73 ул.Гоголя, 240б	км.	3,1									3,1							
	6. ТП-72 ул.Кутузова, 260а	-/-	0,5									0,5							
	7. ТП-1141 ул.Ржевская, 43	-/-	0,6										0,6						
	8. ТП-845 ул.Сухэ-Батора, 5б	-/-	0,5													0,5			
	Итого:	км.	11,0	-	-	3,1	3,1	-	-	3,2	3,2	3,6	0,6	-	4,2	-	0,5	-	0,5
3.	КЛ-6; 10 кВ																		
	1. ТП 879 ул.Кашеевой, 2в – ТП 917 ул.Кашеевой, 9а	км.	0,21										0,21						
	2. ТП 697 ул.Сухэ-Батора, 12а – ТП 698 ул.50 лет СССР, 4а	-/-	0,4											0,4					
	Итого:	км.	0,61				-				-		0,21	0,4	0,61				-
4.	КЛ-0,4 кВ	км.	-																
5.	Восстановление КЛ																		
	1. монтаж соединительных муфт	шт.	240	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60
	2. замена кабеля	км.	2,4	0,2	0,2	0,2	0,6	0,2	0,2	0,2	0,6	0,2	0,2	0,2	0,6	0,2	0,2	0,2	0,6
	3. замена концевых заделок	шт.	120	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30
6.	Эл. оборудование ТП																		
	1. ТП-796 ул.Шукшина, 15б, ТП-797 ул.Попова, 88в, ТП-880 ул.Монтажников, 14а, ТП-881 ул.Гушина, 160б	шт.	4	4															
	2. ТП-392 ул.Алексеевой, 68а, ТП-393 ул.Алексеевой, 72а,	-/-	4		4														

№	Наименование объекта	ед.	колич.	I	II	III	1 кв	IV	V	VI	2 кв	VII	VIII	IX	3 кв	X	XI	XII	4 кв
	5. РП-11 ул.Петрова, 218б, ТП 262 просп. Красноармейский, 96в	шт.	2							2									
	6. ТП 940 ул.Малахова, 51д	-//-	1									1							
	7. ПС-61 (ру-6кВ) ул.Матросская №120	-//-	1										1						
	8. РП-24 ул.Петрова, 219а	-//-	1											1					
	Итого:	шт.	9	1	1	1	3	1	-	2	3	1	1	1	3	-	-	-	-
Строительная часть ПС, РП, ТП																			
	Итого:	шт.	80	-	7	7	14	7	7	8	22	8	8	7	23	7	7	7	21

Генеральный директор ООО «БСК»

С.А. Портнягин

Начальник ПТС ООО «БСК»

Н.С. Райда

Согласовано: Председатель комитета по энергоресурсам и газификации г.Барнаула

А.В. Кошечев

Вед.специалист комитета по энергоресурсам и газификации г.Барнаула

Н.В. Шершнева