

Утверждаю:

Главный инженер

ООО «Барнаульская сетевая компания»

 В.В. Шевченко

« 26 » октября 2022г.

## ПЛАН-ГРАФИК

капитального ремонта основного оборудования

ООО «Барнаульская сетевая компания» на 2023 год

ПЛАН-ГРАФИК  
капитального ремонта основного оборудования  
ООО «Барнаульская сетевая компания» на 2023 год

№ пп	Наименование объекта	Ед. изм	Количество	Месяцы выполнения работ / количество															
				I	II	III	I кв	IV	V	VI	2 кв	VII	VIII	IX	3 кв	X	XI	XII	4 кв
<b>1 сетевой район</b>																			
<b>1.</b>	<b>ВЛ-6; 10 кВ</b>																		
	1. №РП16 – 24	км.	3,55																
	<b>Итого:</b>	<b>км.</b>	<b>3,55</b>																
<b>2.</b>	<b>ВЛ-0,4 кВ</b>																		
	1. ТП-66	км.	0,63																
	2. ТП-708	-/-	1,33																
	3. ТП-361	-/-	2,1				2,1												
	4. ТП-618	-/-	1,9					1,9											
	5. ТП-548 (ф.4)	-/-	1,0						1,0										
	6. ТП-548 (ф.3)	-/-	1,4							1,4									
	7. ТП-513 (ф.3)	-/-	0,88								0,88								
	8. ТП-513 (ф.4)	-/-	1,09									1,09							
	9. ТП-442	-/-	2,1																
	10. ТП-928	-/-	2,1																
	11. ТП-111	-/-	1,2																
	12. ТП-1074	-/-	2,8																
	<b>Итого:</b>	<b>км.</b>	<b>18,53</b>	0,63	1,33	2,1	<b>4,06</b>	1,9	1,0	1,4	<b>4,3</b>	0,88	1,09	2,1	<b>4,07</b>	2,1	2,1	2,8	<b>6,1</b>
<b>3.</b>	<b>КЛ-6; 10 кВ</b>	<b>км.</b>	<b>-</b>																
<b>4.</b>	<b>КЛ-0,4 кВ</b>																		
	1. ТП 572 – ул.Аванесова, 103	км.	0,09						0,09										
	2. ТП 870 – ул.Водопроводная, 121	-/-	0,56							0,56									
	3. ТП 945 – просп.Красноармейский, 67	-/-	0,22									0,22							

№	Наименование объекта	ед.	колич.	I	II	III	1 кв	IV	V	VI	2 кв	VII	VIII	IX	3 кв	X	XI	XII	4 кв
	<b>Итого:</b>	<b>км.</b>	<b>0,87</b>				-		0,09	0,56	<b>0,65</b>	0,22			<b>0,22</b>				-
<b>5.</b>	<b>Восстановление КЛ</b>																		
	1. монтаж соединительных муфт	шт.	240	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60
	2. замена кабеля	км.	1,8	0,15	0,15	0,15	0,45	0,15	0,15	0,15	0,45	0,15	0,15	0,15	0,45	0,15	0,15	0,15	0,45
	3. замена концевых заделок	шт.	120	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30
<b>6.</b>	<b>Эл. оборудование ТП</b>																		
	1. ТП-143, 374, 1350	шт.	3	3															
	2. ТП-69, 671, 1083, 1085, 1728	-/-	5		5														
	3. ТП-244, 289, 876, 906, 1439, 1797, 1827	-/-	7			7													
	4. ТП-98, 249, 441, 442, 1080, 1120, 1244	-/-	7					7											
	5. ТП-434, 826, 841, 1113, 1211, 1366, 1860	-/-	7						7										
	6. ТП-953, 1062, 1063, 1068, 1086, 1756	-/-	6							6									
	7. ТП-67, 248, 356, 431, 572, 782	-/-	6									6							
	8. ТП-238, 581, 612, 870, 890, 891, 1048	-/-	7										7						
	9. ТП-362, 372, 1071, 1072, 1075, 1396, 1824	-/-	7											7					
	10. ТП-27, 692, 708, 833, 1092, 1256, 1414	-/-	7													7			
	11. ТП-105, 164, 781, 792, 962	-/-	5														5		
	12. ТП-470, 471, 476	-/-	3															3	
	<b>Итого:</b>	<b>шт.</b>	<b>70</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>20</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>20</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>15</b>

№	Наименование объекта	ед.	колич.	I	II	III	I кв	IV	V	VI	2 кв	VII	VIII	IX	3 кв	X	XI	XII	4 кв
<b>1.</b>	<b>ВЛ-6; 10 кВ</b>																		
	1. №25-10	км.	0,6							0,2		0,2	0,2						
	2. №25-21	-/-	0,7						0,2			0,2	0,3						
	<b>Итого:</b>	<b>км.</b>	<b>1,3</b>				-		0,4		<b>0,4</b>	0,4	0,5		<b>0,9</b>				-
<b>2.</b>	<b>ВЛ-0,4 кВ</b>																		
	1. ТП-1266	км.	0,6	0,3	0,3														
	2. ТП-210	-/-	1,4			0,7		0,7											
	3. ТП-133	-/-	1,0					1,0											
	4. ТП-341	-/-	1,0						0,5			0,5							
	5. ТП-349	-/-	1,2									0,6	0,6						
	6. ТП-205	-/-	1,6										0,8	0,8					
	7. ТП-1105	-/-	1,4											0,7		0,7			
	8. ТП-1126	-/-	1,8													0,9	0,9		
	9. ТП-728	-/-	0,6																
	<b>Итого:</b>	<b>км.</b>	<b>10,6</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,7</b>	<b>1,3</b>	<b>0,7</b>	<b>1,0</b>	<b>0,5</b>	<b>2,2</b>	<b>1,1</b>	<b>1,4</b>	<b>1,5</b>	<b>4,0</b>	<b>1,6</b>	<b>0,9</b>	<b>0,6</b>	<b>3,1</b>
<b>3.</b>	<b>КЛ-6; 10 кВ</b>																		
	1. ПС 10 – ТП 1311, ТП 1311 – ТП 324, ТП 324 – ТП 712	км.	1,78						0,58	0,6		0,6							
	2. ТП 712 – ТП 713	-/-	0,4						0,58	0,6			0,2	0,2					
	<b>Итого:</b>	<b>км.</b>	<b>2,18</b>				-				<b>1,18</b>	0,6	0,2	0,2	<b>1,0</b>				-
<b>4.</b>	<b>КЛ-0,4 кВ</b>	<b>км.</b>	-																
<b>5.</b>	<b>Восстановление КЛ</b>																		
	1. монтаж соединительных муфт	шт.	240	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60
	2. замена кабеля	км.	2,4	0,2	0,2	0,2	0,6	0,2	0,2	0,2	0,6	0,2	0,2	0,2	0,6	0,2	0,2	0,2	0,6
	3. замена концевых заделок	шт.	120	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30



№	Наименование объекта	ед.	колич.	I	II	III	I кв	IV	V	VI	2 кв	VII	VIII	IX	3 кв	X	XI	XII	4 кв
<b>6.</b>	<b>Эл. оборудование ТП</b>																		
	1. ТП-28, 126, 160, 166, 237, 532	шт.	6	6															
	2. ТП-158, 188, 204, 463, 481, 509	-/-	6	6															
	3. ТП-165, 170, 226, 337, 457, 1417	-/-	6		6														
	4. ТП-195, 311, 268, 585, 606, 750	-/-	6			6													
	5. ТП-50, 156, 197, 199, 1115, 1383, 1856	-/-	7					7											
	6. ТП-203, 324, 365, 701, 966, 1118, 1186	-/-	7						7										
	7. ТП-120, 142, 602, 616, 455, 466, 1056	-/-	7								7								
	8. ТП-58, 338, 452, 454, 579, 760, 1546	-/-	7									7							
	9. ТП-263, 280, 340, 382, 617, 997, 1537	-/-	7										7						
	10. ТП-124, 325, 379, 629, 669, 860	-/-	6											6					
	11. ТП-582, 647, 648, 795, 1003, 1477	-/-	6												6				
	12. ТП-119, 190, 271, 345, 489, 680	-/-	6														6		
	<b>Итого:</b>	<b>шт.</b>	<b>77</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>20</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>21</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>18</b>
<b>3 сетевой район</b>																			
<b>1.</b>	<b>ВЛ-6; 10 кВ</b>																		
	1. №РП14-3	км.	1,83									1,83							
	2. № РП13-21	-/-	2,5																2,5
	<b>Итого:</b>	<b>км.</b>	<b>4,33</b>												<b>1,83</b>				<b>2,5</b>
<b>2.</b>	<b>ВЛ-0,4 кВ</b>																		

№	Наименование объекта	ед.	колич.	I	II	III	1 кв	IV	V	VI	2 кв	VII	VIII	IX	3 кв	X	XI	XII	4 кв
	1. ТП-626	км.	0,56		0,56														
	2. ТП-1293	-/-	0,55		0,55														
	3. ТП-355	-/-	1,87			1,87													
	4. ТП-697	-/-	1,24				1,24												
	5. ТП-1046	-/-	3,12					3,12											
	6. ТП-1093	-/-	3,5						3,5										
	7. ТП-13	-/-	2,35								2,35								
	8. ТП-496	-/-	2,89									2,89							
	9. ТП-933	-/-	2,94										2,94						
	10. ТП-747	-/-	1,22													1,22			
	11. ТП-837	-/-	1,26													1,26			
	<b>Итого:</b>	<b>км.</b>	<b>21,5</b>	<b>-</b>	<b>1,11</b>	<b>1,87</b>	<b>2,98</b>	<b>1,24</b>	<b>3,12</b>	<b>3,5</b>	<b>7,86</b>	<b>2,35</b>	<b>2,89</b>	<b>2,94</b>	<b>8,18</b>	<b>2,48</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,48</b>
<b>3.</b>	<b>КЛ-6; 10 кВ</b>																		
	1. ТП 933 – опора ВЛ №РП13-21	км.	0,2						0,2										
	2. ТП 718 – опора ВЛ №РП13-11"А"	-/-	0,23							0,23									
	3. ТП 718 – опора ВЛ №РП13-11"Б"	-/-	0,23							0,23									
	<b>Итого:</b>	<b>км.</b>	<b>0,66</b>				<b>-</b>		<b>0,2</b>	<b>0,46</b>	<b>0,66</b>				<b>-</b>				<b>-</b>
<b>4.</b>	<b>КЛ-0,4 кВ</b>																		
	1. ТП 594 – ул.Попова, 59	км.	0,12			0,12													
	<b>Итого:</b>	<b>км.</b>	<b>0,12</b>			<b>0,12</b>	<b>-</b>				<b>-</b>				<b>-</b>				<b>-</b>
<b>5.</b>	<b>Восстановление КЛ</b>																		
	1. монтаж соединительных муфт	шт.	<b>240</b>	20	20	20	<b>60</b>	20	20	20	<b>60</b>	20	20	20	<b>60</b>	20	20	20	<b>60</b>
	2. замена кабеля	км.	<b>1,8</b>	0,15	0,15	0,15	<b>0,45</b>	0,15	0,15	0,15	<b>0,45</b>	0,15	0,15	0,15	<b>0,45</b>	0,15	0,15	0,15	<b>0,45</b>
	3. замена концевых заделок	шт.	<b>120</b>	10	10	10	<b>30</b>	10	10	10	<b>30</b>	10	10	10	<b>30</b>	10	10	10	<b>30</b>

№	Наименование объекта	ед.	колич.	I	II	III	1 кв	IV	V	VI	2 кв	VII	VIII	IX	3 кв	X	XI	XII	4 кв
<b>6.</b>	<b>Эл. оборудование ТП</b>																		
	1. ТП-501, 592, 593, 916	шт.	4	4															
	2. ТП-698, 734, 759, 779	-//-	4	4															
	3. ТП-703, 706, 751, 777	-//-	4		4														
	4. ТП-764, 765, 766, 835	-//-	4			4													
	5. ТП-768, 787, 799, 883, 927	-//-	5					5											
	6. ТП-633, 687, 688, 735, 925	-//-	5							5									
	7. ТП-732, 752, 805, 853, 926	-//-	5									5							
	8. ТП-704, 918, 960, 994, 1043	-//-	5										5						
	9. ТП-496, 939, 1038, 1040, 1066	-//-	5											5					
	10. ТП-908, 911, 920, 1402, 1460	-//-	5												5				
	11. ТП-661, 672, 677, 821	-//-	4													4			
	12. ТП-502, 594, 641, 798	-//-	4														4		
	<b>Итого:</b>	<b>шт.</b>	<b>54</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>13</b>

Начальник ПТС

Н.С. Райда