



УПРАВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКЕ

П Р И К А З

31.12.2015

г. Барнаул

№ 34/86-ам

Об утверждении изменений на 2015 год,
вносимых в инвестиционную
программу ООО «Барнаульская сетевая
компания» по развитию систем
электроснабжения на 2012-2016 годы

В соответствии с постановлением Администрации Алтайского края от 03.08.2010 № 346 «О порядке организации работы по утверждению и согласованию инвестиционных программ субъектов электроэнергетики на территории Алтайского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить изменения на 2015 год, вносимые в инвестиционную программу ООО «Барнаульская сетевая компания» по развитию систем электроснабжения на 2012-2016 годы (прилагается).
2. Приказ управления Алтайского края по промышленности и энергетике от 30.09.2015 № 34/58-ап «Об утверждении изменений на 2015 год, вносимых в инвестиционную программу ООО «Барнаульская сетевая компания» по развитию систем электроснабжения на 2012-2016 годы» считать утратившим силу.
3. Контроль за реализацией мероприятий скорректированной инвестиционной программы ООО «Барнаульская сетевая компания» по развитию систем электроснабжения на 2012-2016 годы возложить на начальника отдела электрических сетей Иванова В.Н.



Начальник управления

УПРАВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКЕ

КОПИЯ ВЕРНА
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ

С.С.С.
О.Н. СУСЛИКОВА
12 01 2016 Г.

В.А. Мещеряков



АДМИНИСТРАЦИЯ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

УПРАВЛЕНИЕ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ЭНЕРГЕТИКЕ

656035, г. Барнаул, пр. Ленина, 59
Телефон/факс 66-74-42

31.12.2015 № 34/Т/3855

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по внесению изменений на 2015 год в инвестиционную программу
ООО «Барнаульская сетевая компания» по развитию систем
электроснабжения на 2012-2016 годы

Управлением Алтайского края по промышленности и энергетике (далее – «Управление») на основании Положения об управлении, утверждённом постановлением Администрации Алтайского края от 12.11.2015 № 121, и в соответствии с постановлением Администрации Алтайского края от 03.08.2010 № 346 «О порядке организации работы по утверждению и согласованию инвестиционных программ субъектов электроэнергетики на территории Алтайского края» рассмотрены материалы изменений на 2015 год, вносимых в инвестиционную программу ООО «Барнаульская сетевая компания» по развитию систем электроснабжения на 2012-2016 годы.

Инвестиционная программа ООО «Барнаульская сетевая компания» по развитию систем электроснабжения на 2012-2016 годы (далее - «Инвестиционная программа») разработана в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах электроэнергетики». Реализация инвестиционных проектов программы способствует росту энерговооруженности компании и выполнению требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности».

Представленные материалы изменений на 2015 год, вносимые в Инвестиционную программу, оформлены в соответствии с требованиями приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2010 № 114 «Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов энергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций».

Реализация инвестиционной программы общества позволит обеспечить надежность электроснабжения потребителей электроэнергией, создаст техническую возможность присоединения вновь построенных объектов, снизит потери электрической энергии в сетях.

Инвестиционные проекты, которые были скорректированы в 2015 году:
скорректирован план приобретения спецтехники и объектов электросетевого хозяйства в связи с покупкой ЛЭП и ТП у поставщиков и вводом их в эксплуатацию в 4 квартале 2015 года, финансируемые за счет нетарифных источников (прочая прибыль);

скорректирован план по созданию АИИС ТУЭ в сторону снижения стоимости оборудования, сложившегося по результатам закупочных процедур;

в рамках реконструкции ПС «Кристалл» изменение стоимости выполненных работ связано как с оптимизацией стоимости оборудования, поставленного в соответствии с договорами, заключенными по результатам закупочных процедур, так и с уточнением перечня электромонтажных и пусконаладочных работ;

скорректирован план реконструкции прочих электросетевых объектов для обеспечения возможности технологического присоединения новых потребителей и обеспечения надежного электроснабжения существующих;

скорректирован план нового строительства в целях обеспечения возможности технологического присоединения потребителей в соответствии с поступившими заявками. В инвестиционную программу внесено строительство двух кабельных линий 10 кВ и двух ТП в квартале 2011, в план строительства низковольтных сетей и сооружений внесено строительство ТП и ЛЭП по заключенным договорам технологического присоединения, выполнение мероприятий по которым ожидается до конца 2015 года.

Объем финансирования мероприятий 2015 года инвестиционной программы ООО «Барнаульская сетевая компания» по развитию систем электроснабжения на 2012-2016 годы планируется в объеме 177,311 млн. руб. без НДС, в том числе по источникам финансирования:

прибыль (от технологического присоединения) – 83,648 млн. рублей;

амортизация (учтенная в тарифе) – 34,446 млн. рублей;

прочая амортизация по данным бухгалтерского учета (не учтенная при тарифном регулировании) – 12,737 млн. рублей;

прочая прибыль – 46,480 млн. рублей.

Управлением Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов согласован источник финансирования амортизация (учтенная в тарифе) в размере 34,446 млн. рублей.

По результатам рассмотрения Управление считает возможным утвердить изменения на 2015 год, вносимые в инвестиционную программу ООО «Барнаульская сетевая компания» по развитию систем электроснабжения на 2012-2016 годы.

Начальник управления



В.А. Мещеряков

Краткое описание корректировки инвестиционной программы 2015 года

Наименование программы:

Инвестиционная программа ООО «Барнаульская сетевая компания» по развитию системы электроснабжения на 2012 - 2016 годы (далее – «Программа»)

Основные цели программы:

- Обеспечение надежности электроснабжения потребителей электроэнергии.
- Создание технической возможности присоединения вновь построенных объектов.
- Снижение потерь электрической энергии в сетях.

Причины корректировки на 2015 год (суммы указаны без учета НДС):

1. Скорректирован план приобретения спецтехники и объектов электросетевого хозяйства, увеличение составило 46,480 млн.руб. – в связи с приобретением большого объема объектов электросетевого хозяйства – ЛЭП и ТП у поставщиков и вводом их в эксплуатацию в 4 квартале 2015 года. Скорректированная сумма составила 56,462 млн.руб.
2. Скорректирован план по созданию АИИС ТУЭ: предусмотрен монтаж элементов системы на сумму 4,574 млн.руб., снижение от утвержденного плана – 0,673 млн.руб.
3. По ПС «Кристалл» скорректированы суммы на выполнение работ по реконструкции ЗРУ, ОПУ (1 часть), ОРУ (1 часть), общестроительные работы, связанные с монтажом фундамента для установки трансформатора в 2016 году. Общий объем финансирования составил 18,932 млн.руб., снижение от утвержденного плана – 3,839 млн.руб.
4. Скорректирован план реконструкции электросетевых объектов:
 - по реконструкции РП-41 объем финансирования – 10,164 млн.руб., увеличение – 1,291 млн.руб.
 - по реконструкции КЛ 10кВ ТП237-ТП492, ТП415-ТП465, ТП397-ТП1482 объем финансирования – 1,428 млн.руб., увеличение – 0,389 млн.руб.
 - в план внесена реконструкция двух объектов на общую сумму 0,164 млн.руб.: ВЛ-0,4 кВ от ТП-1543 опора №4 до участка по адресу ул. Совхозная, 31б и ВЛ0,4кВ от ТП1577 до ул.Николаевская,19.
5. Скорректирован план нового строительства в целях технологического присоединения в квартале 2011: в связи с изменением проектных решений в Инвестиционную программу внесено строительство двух кабельных линий 10 кВ и двух ТП в квартале 2011 на общую сумму 6,631 млн. руб.
6. В план строительства низковольтных сетей и сооружений внесены: ТП на сумму 11,135 млн.руб. и ЛЭП на сумму 17,480 млн.руб. (без НДС) – по заключенным договорам технологического присоединения, выполнение мероприятий по которым ожидается до конца 2015 года.

Всего по Программе на 2015 год сумма скорректирована на 79,059 млн. руб. без НДС или 80,5 %.

Начальник ПЭО



О.Г.Беломестных

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ

Инвестиционной программы ООО «Барнаульская сетевая компания»
по развитию систем электроснабжения на 2012-2016 годы
Корректировка на 2015 год

№ п/п	Наименование документов	Кол-во листов
1	Таблица исходных данных	4
2	Приложение 1.1. Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования	7
3	Приложение 1.2.1. Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы в 2012-2016 годах	11
4	Приложение 1.3. Прогноз ввода/вывода объектов	9
5	Приложение 1.4. Предложения о внесении изменений в перечень инвестиционных проектов, входящих в состав инвестиционной программы.	4
6	Приложение 2.2. Краткое описание инвестиционной программы	5
7	Приложение 2.3.1. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы. Реконструкция объектов для кв.2008, 2011, 2037, 2032.	1
8	Приложение 2.3.2. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы. Реконструкция ПС "Кристалл".	1
9	Приложение 2.3.3. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы. Монтаж системы АИИС КУЭ.	1
10	Приложение 3.1. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта	11
11	Приложение 3.2. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний	11
12	Приложение 4.1. Финансовый план на период реализации инвестиционной программы.	2
13	Приложение 4.2. Источники финансирования инвестиционной программы	1
14	Приложение 4.3. Финансовая модель по годам до 2020 года включительно	2
	Итого:	70


Начальник ПЭО



О.Г.Беломестных


№ п/п	Наименование объекта	Статус реализации проекта	Проекция мощности/пропускной способности	Год начала строительства	Год окончания строительства	Планируемая стоимость строительства	Оценочная стоимость строительства 2011 года	План финансирования 2011 года	Выполнено						Объем финансирования					
									млн. руб./шт*	млн. руб./шт*	млн. руб./шт*	млн. руб./шт*	млн. руб./шт*	млн. руб./шт*	млн. руб./шт*	млн. руб./шт*	млн. руб./шт*	млн. руб./шт*	млн. руб./шт*	млн. руб./шт*
1	2	С/П	0,100	2015	2015	0,032	0,032	9	0,035	14	15	16	17	18	19	20	21			
108	ВЛЮ-4кВ от ТП1507 оп.№1 до ул.Мурманская,22а,д/г.№603-01.14.0862	С	0,035	2015	2015	0,110	0,110		0,035		0,035				0,110		0,110			
109	ВЛЮ-4кВ от ТП1618 по ул.Славянка,15-Светлая,9,п.Зелен.ДНТ Реннин(ТУ2014-428.432)	С	0,525	2015	2015	0,317	0,317		0,525		0,525				0,317		0,317			
110	ВЛЮ-4кВ от Л.61-4 до ТП1618 п.Зелен.ДНТ Реннин(ТУ 2014-428.432)	С	1,900	2015	2015	0,383	0,383		1,900		1,900				0,383		0,383			
111	ВЛЮ-4кВ от ТП17 ул.Аванесова,13а,ТУ2014-1352	С	0,105	2015	2015	0,036	0,036		0,105		0,105				0,036		0,036			
112	ВЛЮ-4кВ от ТП327 от оп.№26 до ул.Мохова Поляна,1	С	0,100	2015	2015	0,032	0,032		0,100		0,100				0,032		0,032			
113	ВЛЮ-4кВ от ТП1919 от оп.№17 до ул.Туригорская,8	С	0,035	2015	2015	0,023	0,023		0,035		0,035				0,023		0,023			
114	КЛЮ-4кВ от ТП1402 до эд.ул.Весенняя,13Б,ТУ2014-1043	С	0,152	2015	2015	0,221	0,221		0,152		0,152				0,221		0,221			
115	ВЛЮ-4кВ от оп.№41 на ВЛЮ-4кВ от ТП198 до ул.КР.Теплостанция,30,ТУ2014-1411	С	0,070	2015	2015	0,038	0,038		0,070		0,070				0,038		0,038			
116	ВЛЮ-4кВ от ТП1183 оп.№63 до ул.Погонный мост,153	С	0,035	2015	2015	0,016	0,016		0,035		0,035				0,016		0,016			
117	ВЛЮ-4кВ от ТП1504 до ул.Норильская,38	С	0,080	2015	2015	0,062	0,062		0,080		0,080				0,062		0,062			
118	ВЛЮ-4кВ от ТП1515 оп.№16 до ул.80-й Гвардейской дивизии,10г	С	0,038	2015	2015	0,025	0,025		0,038		0,038				0,025		0,025			
119	КЛЮ-4кВ от ТП395 до ул.Чайковского,41,ТУ2015-421	С	0,158	2015	2015	0,090	0,090		0,158		0,158				0,090		0,090			
120	КЛЮ-4кВ от ТП1594 до ул.Попова,59,д/г.№603-01.15.0164	С	0,070	2015	2015	0,096	0,096		0,070		0,070				0,096		0,096			
121	КЛЮ-4кВ от ТП ул.Малыхова,177б, д/г.№15.0608	С	0,080	2015	2015	0,055	0,055		0,080		0,080				0,055		0,055			
122	КЛЮ-4кВ от ТП1038 до ул.Батальонная,45, д/г.№15.0571	С	0,100	2015	2015	0,118	0,118		0,100		0,100				0,118		0,118			
123	КЛЮ-4кВ от ТП1220 до пр.Ленина,123 (вход №2)№603-01.14.1210	С	0,186	2015	2015	0,114	0,114		0,186		0,186				0,114		0,114			
124	КЛЮ-4кВ от ТП1220 до пр.Ленина,123 (вход №3)	С	0,164	2015	2015	0,109	0,109		0,164		0,164				0,109		0,109			
125	КЛЮ-4кВ от ТП1220 до пр.Ленина,123 (вход №4)	С	0,186	2015	2015	0,114	0,114		0,186		0,186				0,114		0,114			
126	КЛЮ-4кВ от ТП1220 до ул.Ленина,123 (вход №1)	С	0,184	2015	2015	0,112	0,112		0,184		0,184				0,112		0,112			
127	КЛЮ-4кВ от ТП924 ул.Павлюковская,41,лог.№12.0597	С	0,302	2015	2015	0,460	0,460		0,302		0,302				0,460		0,460			
128	КЛЮ-4кВ от ТП825 до ТП1586 ул.Павлюковская,41, д/г.№12.0597	С	0,136	2015	2015	0,211	0,211		0,136		0,136				0,211		0,211			
129	КЛЮ-4кВ от ТП940 до ул.Малыхова,51, д/г.№ 15.0453	С	0,203	2015	2015	0,191	0,191		0,203		0,203				0,191		0,191			
130	ВЛЮ-4кВ от ТП1125 до ул.Новая,31а,лог.15.0400	С	0,035	2015	2015	0,016	0,016		0,035		0,035				0,016		0,016			
131	ВЛЮ-4кВ от ТП232 до ул.Песчаная,80	С	0,060	2015	2015	0,019	0,019		0,060		0,060				0,019		0,019			
132	КЛЮ-4кВ от ТП-1493 до проектируемого ТП по адресу ул. Пролетарская, 148	С	0,270	2015	2015	0,927	0,927		0,270		0,270				0,927		0,927			
133	КЛЮ-4кВ от ТП-1 ТП-2, ТП-3 до здания по адресу ул. Фомина, 154, д/г.№14.0373	С	6,573	2015	2015	7,644	7,644		6,573		6,573				7,644		7,644			
									Итого	78,433	118,607	83,788	209,226	189,938	679,992		679,992			

А.В. Бакунин



Заместитель генерального директора по развитию

ВСЕГО по программе



Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы в 2014 году

№ №	Наименование объекта	Технические характеристики реконструируемых объектов										Планируемый объем финансирования, млн. руб. с НДС					Технические характеристики создаваемых объектов														
		год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	тип опора	марка кабеля	протяженность, км	иные объекты	весов	ППР	СМР	оборудование и материалы	прочие	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	тип опора	марка кабеля	протяженность, км	иные объекты	количество и марка силовых трансформаторов, шт.	мощность, МВА	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	тип опора	марка кабеля	протяженность, км	иные объекты	
1	ВСЕГО	2	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		
1	Техническое перевооружение и реконструкция										71,855	4,071	7,445	59,071	1,268																
1.1	Энергооборудование и вспомогательное энергетической эффективности										71,855	4,071	7,445	59,071	1,268																
1.1.1	Приобретение спец.техники и объектов электросетевого хозяйства										31,910	0,000	0,000	31,910	0,000																
1.1.2	Приобретение спец.техники и объектов электросетевого хозяйства										31,910	0,000	0,000	31,910	0,000																
2	2-я очередь	2014	2	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1.1.3	Реконструкция ПС Кристалл										5,525	0,000	3,257	2,267	0,000	0,000	0,000	0,000	2014	10											
1	проектирование установок Т-3	2014									11,354	4,071	0,575	6,379	0,329	0,000	0,000	0,000	2014	20											
3	реконструкция системы противопожарной автоматики	2014	20								4,071	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2014	20											
1.1.8	Прочая реконструкция										7,283	0,000	0,575	6,379	0,329	0,000	0,000	0,000	2014	20											
18	ПС Стрельцовая	2014	20								23,067	0,000	3,613	18,514	0,939																
19	ПС АТИ	2014	20								8,264	0,000	0,386	7,526	0,352	0,000	0,000	0,000	2014	20											
20	КЛ 10 кВ от ПС Кристалл до РП1	2014	30								2,779	0,000	0,183	2,362	0,234	0,000	0,000	0,000	2014	20											
21	РП-31	2014	20								10,000	0,000	2,931	7,069	0,059											2014	30				
22	РП-32	2014	20								1,177	0,000	0,077	0,893	0,207	0,000	0,000	0,000	2014	20											
2	Новое строительство										0,847	0,000	0,036	0,724	0,087	0,000	0,000	0,000	2014	20											
2.1	Прочее новое строительство (плата за технологическое присоединение)										11,934	0,688	4,712	6,058	0,475																
2.1.2	Строительство внутренних сетей и сооружений в кв.2011										11,303	0,490	4,521	5,835	0,457																
1	КЛ 10 кВ РП3-РП28 кв.2011										1,112	0,155	0,314	0,586	0,057																
2	КЛ 10 кВ РП28-ПТ25 кв.2011										2,181	0,304	0,775	0,991	0,112																
3	ПТ25 кв.2011										8,010	0,030	3,433	4,258	0,288																
2.2	Строительство внешних сетей и сооружений										0,631	0,198	0,191	0,223	0,018																
2.2.2	Строительство ВЛ и КЛ										0,631	0,198	0,191	0,223	0,018																
13	КЛ 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ПТ-343 до ж/д по адресу кв.40 лет Октября 25										0,310	0,099	0,079	0,122	0,009																
18	КЛ 0,4 кВ от ПТ-1061 до ул.А.Алихановой 1106										0,321	0,099	0,112	0,101	0,009																
	Всего по программе в 2014 году										83,788	4,759	12,157	65,129	1,743																

Заместитель генерального директора по развитию

А.В. Бакунин

№ №	Наименование объекта	Технические характеристики реконструируемых объектов										Плановый объем финансирования, млн. руб. с НДС						Технические характеристики создаваемых объектов					
		подстанции					линии электропередачи					всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	тип опора	марка кабеля	протяженность, км	иные объекты	
		год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	количество и марка силовых трансформаторов, шт.	мощность, МВА	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	количество и марка силовых трансформаторов, шт.	мощность, МВА	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет												тип опора
31	КП6кВ от ТП204 до ТП1658 ул. Черномая, 5											0,174	0,206	0,022	0,178	0,005					АСБ 10 3х120	0,189	
32	КП6кВ от ТП579 до ТП1658 ул. Черномая, 5											0,030	0,035	0,011	0,019	0,005					АСБ 10 3х120	0,013	
33	КП10кВ от ТП518 до ТП1659 ул. А. Петрова, 2086, д/г №15.0321											0,566	0,668	0,265	0,377	0,026					АСБ 10 3х120-10	0,424	
34	КП10кВ от ТП591 до ТП1659 ул. А. Петрова, 2086, д/г №15.0321											0,668	0,788	0,246	0,524	0,018					АСБ 10 3х120-10	0,586	
35	КП6кВ от ТП1466 до ТП1631, д/г №03-01.14.0899											0,063	0,075	0,017	0,052	0,006					АСБ 10 3х185-10	0,050	
36	ВЛ0,4кВ от оп. №39 на ВЛ0,4кВ от ТП1400 до пр. Космонавтов, 30а, д/г №03-01.15.0148											0,046	0,055	0,006	0,042	0,007					СИП-2 3х35+1х54,6	0,140	
37	ВЛ0,4кВ от оп. №63 до оп. №96 на ВЛ0,4кВ от ТП315 до ул. С. Замалая, д/г №03-01.14.0772											0,034	0,041	0,000	0,031	0,005					СИП-2 3х35+1х54,6	0,280	
38	ВЛ0,4кВ от ТП1046 до ул. 42. Краснознаменной бригады, 42, д/г №15.0260											0,145	0,171	0,000	0,123	0,006					СИП-2 3х50+1х54,6	0,468	
39	ВЛ0,4кВ от ТП1118 до пр.-л. Рыбозаводской, 52, д/г № 15.0128											0,082	0,096	0,000	0,068	0,011					СИП 2 3х70+1х70	0,220	
40	ВЛ0,4кВ от ТП1449 до уч. ул. Гоголя, 199, 03-01.14.0825											0,032	0,038	0,000	0,027	0,006					СИП-2 3х50+1х54,6	0,110	
41	КП0,4кВ от ТП1449 до ВЛ0,4кВ до ул. Гоголя, 199, д/г №03-01.14.0825											0,024	0,028	0,000	0,013	0,006					АПвБШв 4х70-1	0,050	
42	ВЛ0,4кВ от ТП1594 до уч. ул. Вологодская, 57 д/г №03-01.14.0808											0,079	0,094	0,000	0,057	0,009					СИП-2 3х50+1х54,6	0,350	
43	ВЛ0,4кВ от ТП1640 до ул. Свердловская, дот. №13.1.192											0,080	0,095	0,000	0,079	0,013					СИП-4 4х25-0,6/1	0,030	
44	ВЛ0,4кВ от ТП145 до моста в/б Барнаулу пр. Социалистический											0,039	0,046	0,000	0,038	0,003					СИП-2 3х35+1х54,6	0,150	
45	ВЛ0,4кВ от ТП526 до ул. Мусоргского, 1а											0,041	0,049	0,000	0,038	0,005					СИП-2 3х50+1х54,6	0,142	
46	ВЛ0,4кВ от ТП153 до ул. Парковая, 49а, ТУ2014-1695											0,038	0,045	0,000	0,034	0,005					СИП-2 3х50+1х54,6	0,200	
47	КП0,4кВ от ТП53 до ВЛ0,4кВ ул. Парковая, 49а, д/г №03-01.14.1166											0,093	0,109	0,000	0,063	0,015					АПвБШв 4х95-1	0,173	
48	ВЛ0,4кВ от ТП73 до ул. Анатолия, 315б, д/г №03-01.14.1002											0,011	0,013	0,000	0,009	0,002					СИП-2 3х35+1х54,6	0,067	
49	КП0,4кВ от ТП73 до ул. Анатолия, 315б, д/г №03-01.14.1002											0,084	0,099	0,000	0,072	0,019					АПвБШв 4х50	0,050	
50	ВЛ0,4кВ от ТП945 пр. Красармейский, 71, ТУ2015-374											0,039	0,046	0,000	0,033	0,005					СИП-2 3х35+1х54,6	0,150	
51	КП6кВ от линии РП19-ТП1508 до ТП1638 ул. Попова, 7а, д/г №03-01.14.1129											0,028	0,033	0,000	0,010	0,005					АСБ 10 3х120	0,013	
52	КП6кВ от оп. №65 л. 61-5 до ТП1649, д/г №15.0516											0,370	0,437	0,000	0,342	0,014					АПвБШв 3*70/25-10	0,344	
53	КП6кВ от оп. №65 л. 61-5 до ТП1649, д/г №15.0516											0,396	0,467	0,000	0,394	0,009					АПвБШв 3*70/25-10	0,534	
54	КП6кВ от оп. №65 л. 61-5 до ТП1649, д/г №14.0373											1,585	1,870	0,000	1,134	0,028					АСБ 10 3х185	1,005	
55	КП0,4кВ от ТП267 до ул. Никитина, 40, ТУ2014-25											0,143	0,169	0,000	0,127	0,016					АПвБШв 4х150	0,175	
56	КП0,4кВ от ТП1381 до дду ул. Малая, 168, д/г №03-01.14.0525											0,302	0,356	0,000	0,275	0,012					АПвБШв 4х185	0,282	
57	КП0,4кВ от ТП1463 до ул. Бельева, 15, д/г №03-01.14.0230											0,381	0,450	0,000	0,246	0,013					АПвБШв 4х185	0,400	
58	КП0,4кВ от ТП1488 до дду ул. Партизанская, 94, д/г №03-01.14.0442											0,197	0,232	0,000	0,111	0,005					СИП-2 3х120+1х95	0,108	
59	КП0,4кВ от ТП150 до ул. Карагайская, 6а, д/г №03-01.14.0591											0,020	0,023	0,000	0,008	0,004					АПвБШв 4х70-1	0,027	
60	КП0,4кВ от ТП1530 Восточная, 23, д/г №03-01.14.1099											0,278	0,328	0,000	0,182	0,020					АПвБШв 4х185	0,170	
61	КП0,4кВ от ТП1556 до дду ул. П. Сухова, 69, д/г №03-01.14.1015											0,242	0,286	0,000	0,196	0,014					АПвБШв 4х120 (окв)-1	0,271	

№ п/п	Наименование объекта	Технические характеристики реконструируемых объектов										Технические характеристики создаваемых объектов									
		год ввода в экс-платацию	нормативный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	протяженность, км	иные объекты	вес	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	год ввода в экс-платацию	нормативный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	протяженность, км	иные объекты			
62	ВСЕГО	КЛЮ-4кВ от ТП1589 до ул.Баттискаа, 100, д/г/№03-01, 14, 0616										0,133	0,157	0,000	0,022	0,074	0,061	0,061	АЛПБ5Шв 4х95-1	0,130	
63		КЛЮ-4кВ от ТП1649 до Правобережный пр-д, 20, дог. №15, 0516										0,052	0,062	0,000	0,007	0,043	0,012	0,012	АЛПБ5Шв 4х120 (схв)-1	0,050	
64		КЛЮ-4кВ от ТП194 до зд. пр. Ленина, 108, д/г/№03-01, 14, 0498										0,238	0,280	0,000	0,223	0,046	0,011	0,011	АЛПБ5Шв 4х150	0,163	
65		КЛЮ-4кВ от ТП218 и от ТП1510 до пр. Ленина, 57б, д/г/ №15, 0698										0,063	0,075	0,000	0,073	0,000	0,002	0,002	АВВГ-Ах35 4х120 (схв)-1	0,230	
66		КЛЮ-4кВ от ТП230 до ул. Давитрова, 62, д/г №15, 0452										0,192	0,227	0,000	0,166	0,056	0,005	0,005	АЛПБ5Шв 4х25	0,131	
67		КЛЮ-4кВ от ТП235 до ул. Чкалова, 40, дог. №14, 0235										0,026	0,031	0,000	0,020	0,011	0,000	0,000	АЛПБ5Шв 4х120 (схв)-1	0,060	
68		КЛЮ-4кВ от ТП136 до ул. Мало-Олонская, 31, д/г №14, 1020										0,027	0,032	0,000	0,008	0,018	0,006	0,006	АЛПБ5Шв 4х120 (схв)-1	0,125	
69		КЛЮ-4кВ от ТП483 до пр-д. Кубанский, 2в кор. №2 д/г №03-01, 13, 1132										0,070	0,083	0,000	0,025	0,052	0,006	0,006	АЛПБ5Шв 4х120 (схв)-1	0,140	
70		КЛЮ-4кВ от ТП483 до пр-д. Кубанский, 2б, д/г №03-01, 13, 1132										0,070	0,083	0,000	0,020	0,056	0,006	0,006	АЛПБ5Шв 4х120 (схв)-1	0,252	
71		КЛЮ-4кВ от ТП483 до пр-д. Кубанский, 2в кор. №1, д/г №03-01, 13, 1132										0,104	0,122	0,000	0,027	0,089	0,006	0,006	АЛПБ5Шв 4х185	0,277	
72		КЛЮ-4кВ от ТП607 до ул. 1 Запальная, 4б (ввод №4)										0,225	0,266	0,000	0,076	0,184	0,005	0,005	АЛПБ5Шв 4х185	0,297	
73		КЛЮ-4кВ от ТП607 до ул. 1 Запальная, 4б (ввод №1)										0,164	0,194	0,000	0,066	0,123	0,005	0,005	АЛПБ5Шв 4х120 (схв)-1	0,277	
74		КЛЮ-4кВ от ТП607 до ул. 1 Запальная, 4б (ввод №2)										0,158	0,186	0,000	0,064	0,117	0,005	0,005	АЛПБ5Шв 4х120 (схв)-1	0,277	
75		КЛЮ-4кВ от ТП607 до ул. 1 Запальная, 4б (ввод №3)										0,227	0,268	0,000	0,078	0,184	0,005	0,005	АЛПБ5Шв 4х185	0,308	
76		КЛЮ-4кВ от ТП607 до ул. 1 Запальная, 4б (ввод №1)										0,253	0,299	0,000	0,082	0,212	0,005	0,005	АЛПБ5Шв 4х185	0,309	
77		КЛЮ-4кВ от ТП607 до ул. 1 Запальная, 4б (ввод №2)										0,252	0,298	0,000	0,079	0,213	0,005	0,005	АЛПБ5Шв 4х185	0,309	
78		КЛЮ-4кВ от ТП607 до ул. Э. Алексеевой, 3, д/г №15, 0200										0,030	0,036	0,000	0,017	0,014	0,005	0,005	АЛПБ5Шв 4х50	0,040	
79		КЛЮ-4кВ от ТП649 до ул. Тугова, 4а, д/г №14, 0695										0,521	0,614	0,000	0,362	0,246	0,006	0,006	АЛПБ5Шв 4х70-1	0,424	
80		КЛЮ-4кВ от ТП654 до ул. Ленина, 6, д/г №15, 0078										0,135	0,159	0,000	0,114	0,038	0,007	0,007	АЛПБ5Шв 4х35	0,140	
81		КЛЮ-4кВ от ТП690 до ул. Чайковского, 33, д/г №03-01, 14, 1040										0,035	0,041	0,000	0,024	0,011	0,005	0,005	АЛПБ5Шв 4х35	0,070	
82		КЛЮ-4кВ от ТП708 до ул. Чкалова, 21, д/г №03-01, 14, 0903										0,042	0,050	0,000	0,022	0,020	0,008	0,008	АЛПБ5Шв 4х35	0,060	
83		КЛЮ-4кВ от ТП726 до пр. Социалистический, 109, д/г №03-01, 13, 1116										0,323	0,381	0,000	0,235	0,122	0,024	0,024	АЛПБ5Шв 4х185	0,252	
84		КЛЮ-4кВ от ТП1378 до проект. ТП Красноармейский, 21а, д/г №03-01, 14, 0640										1,703	2,010	0,000	0,813	1,151	0,046	0,046	АЛПБ(А)-ЛС 3*120/25, АСБ 10 3х120, АСБ 10 3х150	1,154	
85		КЛЮ-4кВ от М1 М2 на КЛЮ-4кВ от ТП203-ТП277 до ТП1632 ул. С. Армии, 60, д/г №03-01, 14, 0972										0,220	0,259	0,000	0,103	0,135	0,021	0,021	АСБ 10 3х120	0,210	
86		КЛЮ-4кВ от ПС22, яч. 110 и яч. 210 до М1 и М2 на КЛЮ-4кВ от ПС22, до КНС-21										0,124	0,147	0,000	0,097	0,050	0,000	0,000	АСБ 10 3х150	0,080	
87		С. В. Баян, 84, д/г №03-01, 12, 0187										0,280	0,330	0,000	0,174	0,142	0,015	0,015	АЛПВ2г 3*70/25-10	0,209	
88		КЛЮ-4кВ от ТП854 до ТП1643 ул. С. Поляна, 26а, д/г №14, 0809										1,498	1,768	0,000	0,154	1,560	0,054	0,054	АСБ 10 3х185	1,340	
89		КЛЮ-4кВ от П141 до ТП1646 кв. 2009а, дог. №14, 0910										0,140	0,165	0,000	0,000	0,158	0,006	0,006	АСБ 10 3х120	0,180	
90		КЛЮ-4кВ от ТП1653 кв. №2, до ТП пр. С. Прогрессный, 56б до ТП пр. С. Прогрессный, 58, д/г №15, 0530										0,137	0,162	0,000	0,012	0,144	0,005	0,005	АСБ 10 3х185	0,137	

№ п/п	Наименование объекта	Технические характеристики реконструируемых объектов										Планировочный объем финансирования, млн. руб. с НДС					Технические характеристики создаваемых объектов								
		подстанции					линии электропередачи					всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	подстанции			линии электропередачи					
год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	количество и марка силовых трансформаторов, шт.	мощность, МВА	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	пропускная способность, км	иные объекты	всего	ПИР						СМР	оборудование и материалы	прочие	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	количество и марка силовых трансформаторов, шт.	мощность, МВА	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет
121	КСО-4кВ от ТП ул.Малыхова,177б, д/г №15.0608								0,047	0,055	0,000	0,028	0,027	0,000	2015	30	АПвБШв 4x95-1	0,080							
122	КСО-4кВ от ТП1038 до ул.Балтийская,45, д/г №15.0571							0,100	0,118	0,000	0,080	0,036	0,003	0,003	2015	30	АПвБШв 4x95-1	0,100							
123	КСО-4кВ от ТП1220 до пр.Ленна,123 (ввод №2) д/г №03-01.14.1210							0,097	0,114	0,000	0,046	0,060	0,008	0,008	2015	30	АПвБШв 4x120 (ож)-1	0,186							
124	КСО-4кВ от ТП1220 до пр.Ленна,123(ввод №3)							0,092	0,109	0,000	0,047	0,056	0,005	0,005	2015	30	АПвБШвнг 4x70-1	0,164							
125	КСО-4кВ от ТП1220 до пр.Ленна,123(ввод №4)							0,096	0,114	0,000	0,046	0,062	0,005	0,005	2015	30	АПвБШвнг 4x70-1	0,186							
126	КСО-4кВ от ТП1220 до ул.Ленна,123(ввод №1)							0,095	0,112	0,000	0,047	0,059	0,005	0,005	2015	30	АПвБШв 4x120 (ож)-1	0,184							
127	КСО-4кВ от ТП1924 ул.Павильонная,41, д/г №12.0597							0,390	0,460	0,000	0,218	0,223	0,019	0,019	2015	30	АПвБШв 4x150	0,302							
128	КСО-4кВ от ТП825 до ТП1586 ул.Павильонная,41, д/г №12.0597							0,179	0,211	0,000	0,068	0,132	0,011	0,011	2015	30	АСБ 10 x3x120	0,136							
129	КСО-4кВ от ТП940 до ул.Малыхова,51, д/г №15.0453							0,162	0,191	0,000	0,022	0,167	0,002	0,002	2015	30	АПвБШв 4x120	0,203							
130	ВЛ10-кВ от ТП1125 до ул.Новая,51а, д/г №15.0400							0,013	0,016	0,000	0,002	0,012	0,001	0,001	2015	30	СИП-2 3x35+1x54,6	0,035							
131	ВЛ10-кВ от ТП232 до ул.Песчаная,80							0,016	0,019	0,000	0,002	0,017	0,000	0,000	2015	30	СИП-4 2x16	0,060							
132	КЛ-10 кВ от ТП-1493 до проектируемого ТП по адресу ул. Пролетарская, 148							0,786	0,927	0,000	0,412	0,516	0,000	0,000	2015	30	АСБ 3x185-10	0,270							
133	КЛ-0,4 кВ от ТП-1 ТП-2, ТП-3 до здания по адресу ул. Сомкина, 184, д/г №14.0373							6,478	7,644	0,000	1,541	6,007	0,096	0,096	2015	30	АПвБШв 4x185	6,573							
									209,226	0,000	56,060	171,207	1,959	88,653											

Заместитель генерального директора по развитию



А.В. Бакунин